Zal. nr 2 do SIWZ 0g.271.P.5.2020

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr 556825-
N-2020 zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych w ramach nastepujacego przedmiotu zamowienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 120505C
Charszewo — Ruda (Przeszkoda) o dtugosei 0,670 km

§2

1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sklada si¢ wykonanie robot o zakresie rzeczowym
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i w zatagczonych do niej
nastepujacych dokumentach technicznych:

1) dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami;
2) przedmiarze robot;
3) szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
2. Dla celéw interpretacji umowy beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

1) umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ);

3) dokumentacja projektowa ze schematami i rysunkami;

4) przedmiar robot;

5) szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt;

6) oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca o$wiadcza ,ze zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng wraz ze schematami i
rysunkami oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

§3

1. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejszg umowa obejmuje
takze:

1)

2)

3)
4)

5)

wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie planowanych do budowy obiektow
budowlanych — jezeli wyznaczenie nie zostalo uwzglednione w przedmiarach robét do
kosztorysu ofertowego;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektow
budowlanych — jezeli jej wykonanie inwentaryzacji nie zostalo uwzglednione w
przedmiarach robdt do kosztorysu ofertowego;

przygotowanie i urzadzenie terenu budowy;

organizacj¢ 1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym wykonanie przytaczen
wodociggowych, kanalizacyjnych 1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz
ponoszenia kosztéw ich zuzycia;

przed rozpoczeciem robot wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane;
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3)

6) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robot budowanych, w tym
zapewnienie odpowiedniego oznakowania;
7) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu — jezeli bedzie wymagana;
8) wnoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego — jezeli bedg wymagane;
9) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
10) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robot od momenty przekazania placu
budowy do czasu przekazania Zamawiajacemu;
11)zapewnienie dojazdu do budynkéw w rejonie prowadzenia robot;
12)naprawianie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji robot obiektow i ich czesci badz urzadzen;
13)usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;
14)demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazania go Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;
czy tu nie nalezy wpisa¢ obowiazkow zwigzanych z wycinka drzew skoro mowa o tym w §
lust. 7
Obowiazku, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
stosowania si¢ do polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;
informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Zamawiajgcego;
przedtozenia Zamawiajacemu na jego zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatdw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci

wykonywania umowy.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1)

2)

obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
ztozong ofertg.

WYNAGRODZENIE
§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikajgce
z ilosci robodt faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu
cen jednostkowych podanych w przyjetym kosztorysie ofertowym.
Ceny jednostkowe podane w ztozonym przez Wykonawce i przyjetym przez Zamawiajgcego
kosztorysie ofertowym nie beda podlegaty zmianom podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie z wynikiem
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia i przyjetej przez Zamawianego ofercie
przetargowej zlozonej przez Wykonawce, w tym w przyjetym kosztorysie ofertowym, w
nastepujacej kwocie:

brutto ........ooeeiiiiiiinl. zh (stownie: ... zt brutto), w tym podatek
VAT ... % W wysoko$ci: e, zt (stownie:
...................................................... zb), netto ......................... zb (slownie:
........................... zt netto).
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W przypadku potrzeby realizacji dodatkowych robdt, zamiany robdt lub rezygnacji z robot,
ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze zosta¢ odpowiednio zmienione.
Zaptata wynagrodzenia dokonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po dokonanym odbiorze koncowym wykonania przedmiotu umowy, w oparciu o ten
protokot. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokot

koncowy wykonania cato$ci robot
Zaptata naleznosci wynikajacej faktury VAT bedzie dokonana przelewem na- rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze , w terminie do 30 ( trzydziestu) dni od dnia dorgczenia
faktury.
Za date zaptaty Strony uwaza¢ bedg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Fakturg nalezy wystawi¢ z nast¢pujacym opisem:
Zamawiajacy: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo (NIP 8921429788)
Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT.
Faktura wystawiona bezpodstawnie, nieprawidtowo lub bez wymaganych zatacznikoéw zostanie
zwrdcona Wykonawcy.
Opdznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.
Do faktury Wykonawca jest obowigzany doltaczy¢ dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 13 Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, w terminie 30 (
trzydziestu ) dni od dnia wykazania zasadnosci takiej zaptaty.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 ( siedem ) dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 , w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Rozliczenie czgéciowe robdt mozliwe bedzie nie czgsciej niz raz na jeden miesigc.
Laczna suma platnosci za rozliczenia czgsciowe robot nie moze przekroczy¢ 70,00 % (
siedemdziesiat procent ) catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 4.
Wykonawca moze wysyla¢ do Zamawiajacego ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz
zataczniki do faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego ,,platforma”, o
ktéorym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm. ). Stosowne konto na platformie
do odbioru faktury zostanie podane Wykonawcy w dniu odbioru prac i spisane zostanie w
protokole koncowym.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§6

Materiaty uzyskane z robo6t ziemnych oraz z rozbiérki budowli, w szczeg6lnosci materiat ziemny
niewykorzystany do profilowania podtoza, niwelowania trenu, z wyjatkiem odpadéw powstatych
w trakcie wykonywania robdt, drewno pozyskane z koniecznej wycinki drzew stanowig
wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca winien przedsiewzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci
niezbedne dla ich zachowania,

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materialy, do ktorych
zastrzega sobie prawo whasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i roztadunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bgda pokryte przez Wykonawce, przy transporcie na
odlegtos$¢ do 8 km.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§7

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczng wiedz¢ i niezbedne do$wiadczenie, dysponuje

odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz, ze

jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy i
zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslone;j
w art. 355 kodeksu cywilnego-.

§8

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ...l , zam.
......................... , posiadajacy nastepujace aktualne uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczen lub inne (réwnowazne) uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnos$ci do wykonania, ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej specjalnos$ci: ... .
Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§9
Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ projekt budowlany, dziennik budowy, teren budowy w
terminie 14 ( czternastu ) dni od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy i
dokonania jego koncowego odbioru.
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§ 10
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych wiasnym kosztem i
staraniem materiatow budowlanych oraz przy uzyciu wtasnych lub uzyskanych wtasnym kosztem
i staraniem maszyn i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Na materialty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje¢
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, 7e zastosowane materialy badz
wykonanie roboty s3a niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzgt i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz
usuni¢cia ewentualnych wad.

§11
Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
0s6b wykonujacych w zakresie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, jezeli
wykonywanie czynnos$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej
przez nig dziatalnosci gospodarczej.
Wymdg, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy 0sob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane
z pracami budowlanymi prowadzonymi na budowie w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
w ilosci niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym wykonywanie robot
budowlanych, operowanie sprzetem na budowie, za wyjatkiem czynno$ci zwigzanych z
kierowaniem budowy i kierowaniem robotami na budowie, dostarczaniem na budowe materiatow
budowlanych.
W terminie 14 ( czternastu) dni od dnia podpisania umowy, a jezeli przekazanie placu budowy
ma nastgpi¢ wczesniej, to w terminie do przekazania placu budowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu pisemny wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie osoby te bedg wykonywac.
W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osob  wykonujacych prace Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego z zachowaniem formy pisemnej przy czym forma zatrudnienia
nowych osob nie moze ulec zmianie.
Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez ~ Wykonawce
wymagan wskazanego w ust. powyzszych , w szczegolnosci przez zlecenie Panstwowej
Inspekcji Pracy przeprowadzenia kontroli lub przez zadanie od Wykonawcy dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie w/w os6b na podstawie umowy o prace.

§ 12
Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgéci zamdwienia, czyli Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
wszystkich czesci zamowienia.
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W przypadku wykonywania czesci zamowienia przez podwykonawcow Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$¢ wykonanych przez nich robdt, czyli powierzenie
wykonania czeg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca zamierza powierzy¢ danemu podwykonawcy nastgpujace cze$ci zamowienia:

Zmiana czeS$ci zamOwienia, ktdre zlecane beda podwykonawcom oraz zmiana podwykonawcy

wymaga dokonania zmian w niniejszej umowie.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow albo rezygnowac z

podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia

wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 ( trzydzie$ci) dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 ( siedmiu) dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespeltniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 (pigc¢dziesiaty tysigcy) ztotych

. Zamawiajacy nie okre$la nizszej wartosci, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

zawartej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

(trzydziesci ) dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym

wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o

zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

0 obowigzkach i uprawnieniach wynikajacych z niniejszej umowy.

§13

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania na piSmie Zamawiajacego, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, o:

1)

2)

wszelkich koniecznych zmianach zakresu robot w stosunku do dokumentacji technicznej,
przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;

zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok wykonania  inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot.

§ 14
W trakcie wykonywania zamoéwienia moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbgdnych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia i wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.
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2.

3.

Podstawg wykonania dodatkowych robdt bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt wraz z wykazaniem skutkéw finansowych
zwigzanych z realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nie ujetych w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robét, dokumentacji techniczne;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie objgtych niniejszg umowa,
powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca wykona roboty
dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robot
dodatkowych przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowiazana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokét konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania rob6t dodatkowych.

§15

W trakcie realizacji zamowienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

czyli rezygnacja z czeg$ci robot, w tym wynikajaca w szczegdlnosci z potrzeby dokonania w

dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia

umowy i objetych niniejsza umowsg, powodujaca zmniejszenie zakresu rzeczowego i

finansowego zamowienia.

Podstawa ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony  protokot

koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkéw finansowych zwigzanych z

ograniczeniem zakresu robot.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢ ograniczenia zakresu robot,

powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamoOwienia, Wykonawca ograniczy

zakres robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym konieczno$ci ograniczenia zakresu
robot, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzgdza kosztorys robdt planowanych do zaniechania na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o
katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych wraz z
kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.
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§ 16

1. W trakcie realizacji zaméwienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci realizacji robot w sposob
zmieniony, czyli zmiany robdt, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania zmiany
materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i
objetych niniejszg umowa, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia.

2. Podstawg realizacji robot w sposéb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony protokol
koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacjg robot w sposéb zmieniony.

3. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi koniecznosé realizacji robot w sposob
zmieniony, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamdowienia, Wykonawca
zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznosci
realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci realizacji robot w
sposob zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot,
a nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robdot zmienianych na podstawie cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokoét konieczno$ci realizacji robot w sposéb zmieniony
wraz z kosztorysem tych robot stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

§ 17

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na pisSmie Zamawiajacego o zaistniatej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pi§mie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych odstgpstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie rysunki, a w razie
potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych odstepstw od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkow uzupetionych opisem uzgodnionych z Zamawiajacym
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzgadnia zmiany z
Projektantem Projektu budowlanego.

5. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zatagcza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamowienia z uwzglednieniem nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu zgody Projektanta
zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na
tok realizacji przedmiotu zamdéwienia, jako$¢ prac, opdznienie terminu zakonczenia prac oraz do
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wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

§19
Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robot.

§ 20
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania kontroli
dokumentow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,
pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

§21
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczefnstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

N =

dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Przez caly okres realizacji umowy Wykonawca musi posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia z suma
gwarancyjng na warto$¢ rowna co najmniej wartosci brutto umowy.

§22

1. Zamawiajacy bedzie mogt organizowaé¢ narady w celu koordynacji prawidtowej realizacji
zamOwienia.

2. W naradach , o ktérych mowa w ust. 1 udziat kierownika budowy jest obowiazkowy. W razie
niemoznosci uczestnictwa w naradzie kierownika budowy wskaze on osobe , ktéra bedzie
zastegpowac go w czasie narady.

3. O terminie i miejscu narady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pocztg elektroniczng na adres
......................... @....ceoveuuenne... Z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. W zawiadomieniu o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze zazada¢ udziatu innych osoéb ze
strony Wykonawcy

NADZOR INWESTORSKI
§ 23
Osoba sprawujgca z ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski zostanie wskazana Wykonawcy
najpozniej w dniu przekazywania placu (terenu) budowy (istnieje mozliwos¢, ze Zamawiajacy nie
powota inspektora nadzoru z zewnatrz).

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 24
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 20 wrzesnia 2020 r.
2. Terminy wykonania poszczegdlnych robot wraz z ich wartosciami okresla, sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie Przedmiaru robét oraz Kosztorysu ofertowego, harmonogram
rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

§ 25
1. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Inspektora nadzoru o wykonaniu wszelkich robotach
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zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, celem dokonania ich odbioru przez Inspektora nadzoru,
gdy beda gotowe do odbioru.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie jest dokona¢ odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 ( trzech ) dni od dnia powiadomienia o
gotowosci do odbioru.

§ 26

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokolem odbioru koncowego,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

2. Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi na pismie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy.

3. Zawiadomienie gotowos$ci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot odbieranych i sprawdzenia kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzany jest zalagczy¢ do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego
nastgpujace dokumenty:

1) Kartg gwarancyjng sporzadzong wg wzoru zataczonego do niniejszej umowy; postanowienia w
dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej
umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji jako$ci oraz z postanowieniami
zawartymi w zalaczonym do umowy wzorze Karty gwarancyjnej,

2) dokumentacje¢ projektowa z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, w
odpowiedni sposob uzgodnionymi z Projektantem projektu budowlanego,

3) operat kolaudacyjny zawierajacy wszystkie wymagane dokumenty

4) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza; w ramach tej dokumentacji powinien by¢ podany
obmiar wykonanych przynajmniej nastgpujacych elementdéw przedmiotu zamoéwienia:

a) powierzchnia jezdni z podziatem na rodzaj nawierzchni

b) powierzchnia chodnikéw z podziatem na rodzaj nawierzchni
C) powierzchnia zjazdow z podziatlem na rodzaj nawierzchni

d) dlugos¢ kraweznikow, opornikow, obrzezy itp.

5) kosztorys powykonawczy odbieranych roboét (jezeli podczas wykonywania zaméwienia zaszly
jakie$ zmiany w zakresie robot w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢
tzw. kosztorys rdéznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres
wykonany); kosztorys musi by¢ zrobiony z podzialem na roboty kwalifikowalne do
dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do dofinansowania tak jak to zostalo
przedstawione przez Zamawiajacego,

6) kosztorys powykonawczy wszystkich robot, czyli z uwzglednieniem robo6t odebranych
wczesniej w ramach odbiorow czgsciowych (jezeli podczas wykonywania zaméwienia zaszly
jakie$ zmiany w zakresie robot w stosunku do zakresu z kosztorysu ofertowego to musi to by¢
tzw. kosztorys rdéznicowy, czyli zawierajacy zakres planowany, zakres zmian i zakres
wykonany); kosztorys musi by¢ zrobiony z podzialem na roboty kwalifikowalne do
dofinansowania i roboty niekwalifikowalne do dofinansowania tak jak to zostato
przedstawione przez Zamawiajgcego,

7) $wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w dokumentacji, jezeli takie zmiany
nastapity,

5. Zalaczane do zawiadomienia o gotowosci odbioru dokumenty powinny by¢ wykazane w

zawiadomieniu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nie przedtozenie zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi

zatgcznikami do uptywu ustalonego terminu wykonania zamdwienia moze by¢ traktowane jako

niewykonanie umowy w terminie.

Po zlozeniu zawiadomienia o gotowosci odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznaczy

date rozpoczgcia czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

Rozpoczgcia czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie powinno nastapi¢ pozniej niz w terminie

7 ( siedmiu) dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o wyznaczonej dacie i miejscu rozpoczgcia

czynnosci odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze odmoOwi¢ rozpoczecia czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jezeli do

zawiadomienia dokonanego przez Wykonawce o gotowosci odbioru przedmiotu umowy nie

zataczono wszystkich wymaganych dokumentow.

Zakonczenie czynnosci odbioru przedmiotu umowy powinno nastagpi¢ w terminie 7 ( terminie )

dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do

odbioru przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie spetnia wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego oraz okreSlonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy

odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przyshugujg nastepujace uprawnienia :

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wyznaczajac przy
tym termin na usuni¢cie wad, lub odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia wad
istnieje mozliwos¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, lub

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi - jezeli wady uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na

usuniecie wad, beda okre$lone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad Z
zachowaniem formy pisemnej.

Protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i1 przedstawi Wykonawcy w dniu

zakonczenia odbioru.

Zamawiajacy w dniu dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy przejmuje od

Wykonawcy przedmiot umowy.

Podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru przedmiotu umowy lub czesci umowy jest

podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

GWARANCIJA JAKOSCI
§ 27
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na zrealizowany

przedmiot umowy na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do
umowy.

Termin udzielonej gwarancji zaczyna biec od dnia nastepujgcego po dniu dokonania odbioru
koficowego wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny tj.
Kartg gwarancyjna, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik
do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
udzielonej gwarancji.

Powstala strata lub zaistniala szkoda w okresie miedzy data rozpoczecia a zakonczeniem
terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli powstata
strata lub zaistniata szkoda wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z tytutu
rekojmi.

ZASADY WSPOLDZIAELANIA STRON
§ 28

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1)
2)

3)

stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego.

przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonywania umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 29
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu umowy tj. w wysokosci ............ Zh (SToWnie: ...ooovveeiiieiiecee zh).

Zabezpieczenie zostato wniesione w nastepujacej formie: ..........cccoveviiriiiiiiiniieniee e
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego Wykonanla
umowy.

§ 30
Strony ustalaja, Zze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w
nastgpujacy sposob:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. W wysokoSCi .................... 7zt (slownie:

........................................... z}) zostanie zwrocone w terminie do 30 ( trzydziestu ) dni od daty
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, czyli od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WysoKOSCI .................... zt  (stownie:
........................................... zt) zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 ( pigtnastym ) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscig

Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu

rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

§31

W okresie obowigzywania umowy, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i
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bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za

wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda

one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 32

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujacg forme¢ odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

2)

a)

b)

9)

h)

i)

zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminy wyznaczonego na ich usunigcie,

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartos$é
brutto) za kazdy dzien zwtoki,

przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtoki,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (wartosé
brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego(wartos$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

za niedotrzymanie wymagan opisanych w § 12 ust. 1, tj. wymagan dotyczacych
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 ze zm.) o0s6b wykonujacych w zakresie realizacji zamoéwienia
Wyszczegolnione czynnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 50,00 ( pigédziesigt 00/100 ) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek
powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace),

w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajacemu obowigzku, o
ktorym mowa w § 12 Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00 (
pigéset 00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a)

b)

zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto).

3. Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§ 33

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy (rozwigzania umowy) lub jej czesci W
nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

4) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od
ustalonej daty rozpoczecia realizacji umowy,

5) Wykonawca przerwat realizacje umowy bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowit przez
okres dtuzszy niz 7 ( siedem ) dni mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie,

6) Wykonawca opoOznia si¢ z wykonywaniem umowy w sposob taki, ze istnieje zagrozenie
niezakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, niezgodnie z obowigzujagcymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub wskazaniami Zamawiajacego,

8) konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 6 ust. 13, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego.

9) W innych przypadkach okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych

przypadkach:

1) Zamawiajacy zawiadomi na pi$mie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
lub podpisania protokotu odbioru,

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu
wykonywania umowy 1 odstgpieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Poza okolicznosciami okreSlonymi w ust. 1 1 wust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca
moze odstgpi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza W  sposOb
podstawowy postanowienia umowy powodujgc utratg jego zasadniczych  korzysci
wynikajacych z umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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1.

1)
2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

§ 34

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy (rozwigzania umowy) z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:
dokonania odbioru wykonanej czeSci umowy do dnia odstapienia;
dokonania zaptaty wynagrodzenia za wykonane cze$ci umowy, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada moze takze rozliczy¢ si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob czegsci

umowy, ktorych Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych umow.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:
sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdtowego protokotu inwentaryzacji wykonanej
czes$ci umowy wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 ( siedmiu) dni od daty odstapienia od
umowy;
zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanej czgsci umowy do dnia
odstgpienia od umowy;
niezwloczne, a najpozniej w terminie 14 ( czternastu) dni po dacie przerwania realizacji umowy,
usunigcie z tereny realizacji umowy obiektow, urzadzen oraz materiatdw stanowigcych jego
wlasnosc.

Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia

wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 35

Wszelkie zmiany i uzupekienia tresci postanowien umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie za
zgoda obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu wymagan okreslonych w art. 144 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w
zakresie:
zmiany zakresu czgsci zamoOwienia, ktore zlecane beda podwykonawcom oraz zmiany
podwykonawcy pod warunkiem spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dotyczacych podwykonawcow;
zmiany podmiotu udostepniajacego wiedze¢ i doswiadczenie, potencjat techniczny, osob zdolnych
do wykonania zamowienia lub zmiany zdolnosci finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem
spelnienia postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia dotyczacych podmiotow
udostepniajacych wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, 0s6b zdolnych do wykonania
zamoOwienia lub zdolnos$ci finansowe;
wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia,
zastagpienie wykonawcy nowym wykonawca, ktory zastepuje dotychczasowego wykonawce w
wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabywa
dotychczasowego wykonawce lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy;
zmiany terminu realizacji zamowienia, z jednoczesnym przedtuzeniem, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z uwagi na:
1) dziatanie sity wyzszej;
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2)

3)
4)
5)

6)

koniecznos$¢ takiej zmiany wynika¢ bedzie z okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych nie mozna bylo unikng¢ lub przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy mimo
zachowania nalezytej starannosci;

przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie;

opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego;

konieczno$¢ dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie zawarcia umowy majacych wpltyw na czas realizacji robdt;

realizacj¢ w drodze odrgbnej umowy robot powigzanych z przedmiotem zamoéwienia
powodujacych konieczno$¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

6) zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z:

1)

2)

3)

4)
5)

konieczno$ci ograniczenia zakresu robot, czyli rezygnacja z czgsci robot, w tym wynikajaca
w szczeg6lnosci z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych zmian
niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy;,

konieczno$ci realizacji dodatkowych dostaw niezbednych do zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania obiektu, ktorych realizacja stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia;

koniecznosci realizacji robdt w sposdb zmieniony, ktorych zmiana stata si¢ konieczna na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby
zmiany materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu wykonania przedmiotu umowy;

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug wprowadzonej po dacie otwarcia ofert,

z innych konieczno$ci pod warunkiem, ze taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy — Prawo zamowien
publicznych i jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie
w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamowien na roboty
budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamdowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

7) zmiany 0sob uczestniczacych w realizacji zamowienie z nastgpujacych powodow, przy czym
zmiana jest mozliwa jedynie na nowe osoby spelniajagce wymogi postanowien Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1)
2)

3)

z uwagi na $mier¢, chorobg lub innych zdarzen losowych tych osob;

z uwagi na niewywiazywanie si¢ tych osob z obowigzkéw wynikajacych z powierzonych im
zadan;

jezeli zmiana tych osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy (w szczegdlnos$ci rezygnacji),

8) =zmiany materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,

sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajace ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;

koniecznos$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

koniecznoséci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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9) innych zmian, niezaleznie od ich wartoSci zmiany, pod warunkiem, ze nie sa istotne w
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynaé na
nieuzasadnione opoznienie lub zwigkszenie kosztow w wykonaniu umowy lub obnizenie jakosci
wykonania tej umowy.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzania terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy
przez Wykonawce.

5. Nie stanowia zmiany postanowien zawartej umowy hastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (w szczegdlnosci
zmiana nr rachunku bankowego);
1) danych teleadresowych, zmiana 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6. Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w trybie art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem , przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z
2020r. poz.374 z p6zn. zm,).

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 36
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg sg:
1) Zbigniew Zgorzynski, stanowisko: Wojt Gminy Rogowo, tel. 54 280 16 22, e-mail:
ugrogowo@rogowo.pl lub przetargi@rogowo.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat powotany
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajacym sa:
1) Kierownik budowy

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpigce zwtoki moga by¢
przekazywane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej (np.: poczty elektronicznej) lub
faksem.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentow
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na zadanie drugie;j
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru
przestanych dokumentoéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze wiadomos¢ dotarta
do drugiej strony po wydrukowaniu prawidlowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub
wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku
informacji o odrzuceniu.

6. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych dokumentow
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze stron ma prawo zadania
ich przekazania na pi$mie.

7. Przesylane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

8. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adreséw do uzywania S$rodkéw komunikacji
elektronicznej oraz o zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr
faksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznaja za doreczone.

§ 37
1. Do umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo
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budowlane , jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
stanowa inaczej oraz art. 15r, 15r', 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwiagzanych z zapobieganiem , przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020r. poz.374
Z pozn. zm,).

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie mogg byc¢
rozstrzygniete polubownie, beda W pierwszej instancji rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 (' siedmiu) dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.

§ 38
Integralng czg$cig niniejszej umowy sa:
1) Wzor Karty gwarancyjnej, stanowigcy zatacznik nr 1,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowiacy zatacznik nr 2,

§ 39
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,

2 egzemplarze dla Zamawiajacego, | egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Akceptuje wzor Umowy wraz z zalgczonym wzorem Karty gwarancyjnej,

(data) (podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (i)
Wykonawcy)
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KARTA GWARANCYJNA
Wykonawca:
(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci dla zrealizowanego zamowienia: ,,Budowa drogi gminnej nr”

Zamawiajacemu:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCII

§1
Przedmiot i termin gwarancji jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane
zrealizowane w ramach Umowy nr .../2020 z dnia ............. na realizacje nastgpujgcego
przedmiotu zaméwienia: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120505C Charszewo — Ruda (Przeszkoda)
o dlugosci 0,670 km”.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.l, w tym takze za czg¢sci realizowane przez
podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci wynosi ....... miesigcy liczony od dnia nastgpujacego po dniu
dokonania odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej
gwarancji przez producenta poszczeg6élnych elementéw, urzadzen, materiatow itp.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji uprawniony jest do:
1)  zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

2)  wskazania trybu usuni¢cia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunig¢cia wady, przy czym
usunigcie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady” nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne
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10.

11.

12.

13.

14.

W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.
Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie
ostatnich 30 ( trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 ( trzydziestu ) dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakoSci.

Pomigdzy przegladami , o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytulu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wickszej ilosci — jednakze nie wiecej niz 2 ( dwdch)- przegladow
gwarancyjnych,

Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytulu gwarancji,
zawiadamiajagc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 ( czternasto) dniowym
wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci zrealizowanego przedmiotu umowy, w tym
ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoS$ci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegotowy Protokol przegladu gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu
gwarancji i dla Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego bedg spisywane
w Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytulu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30 (
trzydziestu ) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednocze$nie ostatecznym odbiorem
gwarancyjnym, potwierdzanym  Protokolem ostatecznego odbioru  gwarancyjnego,
sporzadzanym przed upltywem okresu rekojmi i gwarancji.

Ostateczny odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypetnienia przez Gwaranta wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy zwiagzanych z udzielong gwarancja.

Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie
wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, Uprawniony z tytutlu gwarancji
przerywa odbidr ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres
gwarancji i odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
jezeli zostalo ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.

Uprawniony z tytulu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego do
uplywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usung¢ wady.

§4

Wezwanie do usunigcia wad
Ujawnione wady usuwane bedg w nastgpujacych trybach:
1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktérym mowa w § 5 ust. 3
W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu
gwarancji wzywa Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
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trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na piSmie, rownocze$nie
wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5
Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyklym Gwarant zobowigzany jest do usunig¢cia wad w ciggu 21 ( dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktéorym mowa w § 4 lub od
daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytulu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowiazany jest do:

1) przystapienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 (
dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokolu przegladu gwarancyjnego,

2) usuniecia wady w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie poézniej niz w ciagu 96 (
dziewiecdziesigciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4
lub chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, istniejagce trudno$ci w jej usunieciu np.: z uwagi na panujace
warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytutlu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dtuzszy termin
usuni¢cia wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowiazany jest do usunigcia wad w
wyznaczonym terminie od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktorym
mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokot usunigcia wady. Usunigcie wad przez
Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytulu gwarancji
Protokotu usunigcia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Uprawnionego z tytulu gwarancji terminie, Uprawniony z tytulu gwarancji,
po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunigcia wad osobiscie na koszt i
ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Gwaranta.
§6
Postanowienia dodatkowe
1. Zawiadomienie oraz Protokotu z ujawnionymi wadami, o ktérym mowa w niniejszej karcie

gwarancyjnej moga zasta¢ przysylane takze przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
(np.: poczty elektronicznej na nastepujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: ..............
lub na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na
realizacje przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty
elektronicznej ~ Uprawnionego z  tytulu  gwarancji:  ugrogowo@rogowo.pl  lub
przetargi@rogowo.pl).

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej
kazda ze stron ma prawo zadac¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza faktu otrzymania.
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W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub protokotéw (pomimo
takiego zadania), uznaje si¢, ze wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu
informacji o wyslaniu przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej i braku informacji o
odrzuceniu.

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na pi$mie.

§7
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, W
szczegblnosci ustawy - Kodeks cywilny.
2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
4, Niniejsza Kartg Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego

dwa egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

MigjSCOWOSE ..uvvnveeeaiiaeannnne. ,dnia .................
(podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i)
Gwaranta)
Warunki gwarancji przyjat:
Uprawniony z tytutu gwarancji: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

MigjSCOWOSE ..uvvnveeeaieaaannnne. ,dnia .................
(podpis i pieczatka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (i)
Uprawnionego z tytulu gwarancji
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